



Veranstaltungen - Checkliste

Ergebnis Workshop "Update Pfarrbüro" vom 10.10.2023

Fronleichnam

Arbeitsschritte	Zuständigkeit	Formular	Anmerkung	Zeitplan	erledigt
Termin Ort	Vorgabe v. Pfarrer / PT / VT / Küster			1-2 Jahre	
Prozessionsweg Stadt-Genehmigung Polizei DRK Feuerwehr	OA VT			Zwischen 6 Wochen und 1 Jahr vorher	
Himmel-Träger Kommunionkinder Ordner	HM / Küster EA PT / EA			4 Monate o. weniger	
Musik	VT / Kantor			Zwischen 4-6 Monate 2 Wochen vorher	
Veröffentlichung	VT			4 - 8 Wochen vorher	
Altäre ->Aufbau + Abbau Blütenteppich -> Aufbau + Abbau Monstranz Messe Blumen Lektoren Messdiener Kommunionshelfer	PT / Küster / EA / Ordner / HA (VT)			2 Wochen vorher	